

원방 업무관리시스템(WB Manager) 리뷰미팅

보완 사항 정리

작성일: 2026-08-26 | 근거: 리뷰미팅 녹취록

본 문서는 리뷰미팅에서 도출된 보완·수정·추가개발 대상만을 추출해 정리한 것이며, 이미 정상 동작하는 기능 설명은 포함하지 않았습니다.

1. 권한 체계 (최우선 보완 과제)

회의 시간의 상당 부분이 여기에 집중됨. 다른 기능 보완보다 우선순위가 높음.

No	항목	보완 내용	유형
1	역할별 메뉴 접근 제어	업무담당자 / 관리자 / 어드민 등 역할별로 접근 가능한 메뉴를 제한. 접근 불가 메뉴는 사이드바·상단 메뉴에서 비활성화 처리(별도 비밀번호 방식 아님).	신규 개발
2	읽기 / 쓰기 권한 분리	동일 메뉴라도 조회만 가능 / 등록·수정 가능으로 분리. 담당자 외에는 읽기 전용, 담당자만 데이터 수정 가능하도록 하여 데이터 신뢰성 확보.	신규 개발
3	권한 설정 화면(체크박스 매트릭스)	관리자가 사용자별·역할별로 화면/기능 접근 권한을 체크박스로 직접 설정하는 관리 화면 필요. (회계 프로그램의 권한 설정 방식 참조)	신규 개발
4	보고서·종합집계 접근 제한	보고서, 종합집계, 손익 등 민감 화면은 일반 직원 열람 제한 대상으로 분류.	권한 정책
5	접속·변경 이력 메뉴 처리	현재의 「접속 변경 관리」는 개발 모니터링용으로 프로젝트 완료 후 삭제 예정. 다만 권한 통제가 들어가면 관리자 전용으로 존치할지 재검토 필요.	삭제/재검토
6	데이터 롤백 요구 대응	엑셀 되돌리기 형태의 롤백은 구현 난이도·부작용이 커 권장하지 않음. 권한 통제 + 변경 이력(작성자·시각 기록)으로 대체하는 것으로 정리.	대체 방안

2. 시스템 관리 · 마스터 관리

No	항목	보완 내용	유형
1	업무영역 변경 메뉴 위치	별도 메뉴로 빠져 있는 「업무영역 변경」을 마스터 관리(공통코드) 안으로 이동. 해당 항목 클릭 시 바로 진입하도록 정리.	수정
2	샘플(Mock) 데이터 일괄 삭제	현재 등록된 거래처·품목·현장·코드는 전부 샘플 데이터. 기능 확정 후 전량 삭제하고 실데이터로 재세팅 필요.	데이터 정리
3	품목 코드 체계 재정의	코드가 자동 생성되고 있어, 원방에서 실제 사용하는 코드 규칙(예: 고철 = Fe 계열)에 맞춰 재정의 후 일괄 수정 필요.	고객 정의
4	배출자 마스터 등록	공통코드에서 배출자 목록을 사전 일괄 등록 → 출고 입력 시 콤보박스 선택. 출고 시 신규 입력한 배출자도 자동으로 마스터에 반영.	확인/보완
5	기초 등록 권한 개방	거래처·품목·공통코드 등 기초 데이터 등록은 현재 어드민 전용으로 차단되어 있음. 원방 실무자가 초기 세팅할 수 있도록 권한 부여 방식 협의 필요.	권한 정책

3. 프로젝트(현장) 관리

No	항목	보완 내용	유형
1	필수 입력 항목 축소	현재 모든 항목을 채워야 등록 가능. 원방 요청은 "프로젝트명만으로 등록 가능"(물건이 계약보다 먼저 들어오는 경우 다수). 필수 항목 목록을 확정해 그 외는 공란 허용.	수정

No	항목	보완 내용	유형
2	필수 항목 시각 표시	필수 입력 항목에 붉은색 마킹을 명확히 적용하고, 등록 실패 시 어떤 항목이 누락됐는지 메시지로 안내.	수정
3	프로젝트 목록 검색 필터 확장	현재 발주처·담당자·상태·검색어만 제공. 원방에서 추가로 필요한 필터 항목을 정의해 주면 반영.	고객 정의

4. 임직원·자산 관리

No	항목	보완 내용	유형
1	고용형태 검색 필터 추가	정규직 / 프리랜서 / 일용직 구분값은 이미 존재하나 목록 검색 필터가 없음. 상단에 고용형태 필터를 추가해 조건 조회 가능하도록 보완.	수정
2	운전자 등록 동선 정리	입출고 입력 시 목록에 없는 운전자를 입력하면 임시 등록 → 마스터에서 정식 승격되는 구조로 수정 완료. 다만 현재 시연 환경에는 미반영 상태이므로 재확인 필요.	반영 확인
3	자격증·보수교육 관리	정규직 대상 자격증 및 보수교육 이력 등록 기능 확인. 장비 정기점검과 동일한 알림 체계로 연결.	확인/보완
4	자산 첨부문서와 문서관리 연계	차량등록증·계약서·보험증권은 현재 자산 레코드에만 연결되고 문서관리로 넘어가지 않음. 이 상태를 유지할지, 문서관리와 연동할지 정책 확정 필요.	정책 결정

5. 계근·입출고

No	항목	보완 내용	유형
1	엑셀 벌크 업로드 기능	현재는 다운로드만 가능하고 업로드 서식이 없음. 하루 수십 대 계근분을 건별 수기 입력하는 것은 비현실적 → 엑셀 일괄 업로드 서식 및 기능 신규 개발 필요.	신규 개발
2	신규 계근 프로그램 연동	원방이 계근 프로그램을 타 업체로 교체 예정. 신규 프로그램의 출력 서식/데이터 항목이 확정되면 자동 취득 또는 업로드 매핑 방식 검토.	연동 검토
3	첨부파일 인라인 미리보기	계량표·현장사진을 등록 후 확인하려면 다운로드해야 함. 관리 화면에서 바로 미리보기가 되도록 보완.	수정
4	모바일 촬영 등록	현장에서 계량증명서를 촬영하면 해당 입출고 건에 자동 첨부되는 모바일 메뉴 필요. (본 기능 완비 후 모바일 확장 단계에서 진행)	신규 개발
5	OCR 자동 파싱	촬영본에서 중량·차량번호 등을 자동 인식하는 기능. 인쇄물은 90~95%, 수기 작성분은 70% 이하로 정확도 한계가 있어 사용자 확인(OK) 절차 필수 전제.	검토 과제
6	등록 후 창 자동 닫힘	입고 등록 후 입력창이 닫히지 않던 문제 → 수정 완료 보고. 반영 여부 재확인 필요.	반영 확인
7	날짜 입력 포맷	6자리 입력 시 자동 포맷 변환되도록 적용됨. 출고 화면 등 전 화면 동일 적용 여부 확인.	반영 확인

6. 집계·원장·손익

No	항목	보완 내용	유형
1	스크랩 / 폐기물 분리 표시	현재 원장 조회의 입고합계·출고합계·재고가 스크랩과 폐기물 합산으로 표시됨. 원방 업무 기준으로는 스크랩 입고·출고·재고가 핵심이므로 분리 표기 필요.	수정
2	폐기물 수치 유지	폐기물 자체 집계는 업무상 비중이 낮으나, 현장 반입 총량 추적(반입 = 스크랩 + 폐기물)이 맞아야 하므로 데이터는 유지하고 표시만 분리.	수정
3	프로젝트별 손익 조회	프로젝트 단위로 입고·출고·재고 및 손익을 조회하는 화면 정비. 재고 미출고 구간에서 손익이 마이너스로 보이는 현상에 대한 표기 방식 정	확인/보완

No	항목	보완 내용	유형
		리 필요.	
4	감량률 허용 오차 규칙	해체·산화·이물 제거 등으로 반입량 대비 반출량이 감소(사례상 최대 40% 수준까지 차이). 허용 감량률(예: 5%)을 내부 기준으로 확정하고, 초과 시 경고 표시하는 로직 필요.	정책 + 개발
5	현장 혼재분 배분 규칙	야적장 구분이 불가해 A·B·C 현장 고철이 혼재 출고됨. 현재는 눈대중 안분. 프로젝트별 귀속 배분 규칙(비율 안분 등)을 정의해 시스템에 반영해야 재고 신뢰도 확보 가능.	정책 + 개발
6	재고 정산(재고조사) 처리	연말 등 특정 시점에 실물 재고와 장부 재고를 맞추는 정산 기능 필요. 현재는 차이분을 정리할 수단이 없음.	신규 개발
7	폐기물 올바르게 신고 관리 화면	건별 화면과 일괄 처리 화면이 동일 DB를 사용해 자동 동기화됨. 중복으로 판단되면 일괄 화면은 삭제 가능 → 존치 여부 결정 필요.	정책 결정

7. 문서 관리

원방 문서관리는 내부 행정문서 중심으로, 프로젝트 문서 중심의 크로스 DMS와 관리 포인트가 다름(버전·감사 요구 수준 차이). 공용 폴더 성격으로 설계.

No	항목	보완 내용	유형
1	분류 체계 확정	현재 대분류(입출고·현장관리·자산·임직원)는 개발자가 임의 작성한 것. 원방 실제 행정문서 분류(대·중·소)를 확정해 반영 필요. 예: 공무행정 → 신청서 등.	고객 정의
2	문서 권한 설정	근로계약서·프리랜서 계약서 등 민감 문서는 지정된 소수만 열람 가능하도록 폴더/문서 단위 권한 설정 필요.	신규 개발
3	업무 데이터 자동 연계 범위	현재 문서관리는 파일 첨부형 공용 폴더. 업무 화면에서 등록한 문서가 문서관리로 자동 이관되지 않음. 어디까지 자동 연계할지 범위 확정 필요.	정책 결정
4	기존 스캔 자료 이관	현재 폴더 단위로 보관 중인 다량의 스캔본을 개별 업로드하기 어려움. 일괄 이관 방식(폴더 단위 업로드 등) 검토 필요.	검토 과제

8. 알림 · 대시보드

No	항목	보완 내용	유형
1	메인화면 최근 변경 피드	로그인 시 메인 화면에서 "어제 누가 무엇을 등록·수정했는지"를 목록으로 확인할 수 있도록 최근 업데이트 피드 추가. (현재는 관리자 이력 화면에서만 확인 가능)	신규 개발
2	알림 발송 수단	현재 알림은 화면 조회만 가능. 메일 발송은 구현 가능하나 현장 기사들이 메일을 확인하지 않는 점 고려 필요.	확인/보완
3	카카오 알림톡 연동	알림톡은 카카오 비즈니스 채널 가입·템플릿 승인 절차와 건수 기준 과금이 발생. 도입 여부를 원방에서 결정 후 진행.	정책 결정
4	교육·정비 만기 알림 운영	기한 초과 / D-7 등 알림은 구현되어 있으나 현재는 담당자가 직접 확인해 통보하는 방식. 완전 자동 통보로 전환할지 결정 필요.	정책 결정

9. 저장소 · 운영 정책

No	항목	보완 내용	유형
1	파일 저장소 방식 결정	드라이브 저장(저비용·조회 속도 느림) vs DB 저장(고비용·빠름). 실무상 PDF를 급히 조회할 일이 드물어 드라이브 방식 권장. 원방 결정 필요.	정책 결정
2	드라이브 용량 확보	드라이브 방식 채택 시 회사 계정 저장 용량(예: 50GB 이상) 추가 구매 필요.	정책 결정

10. 원방 확정 필요 사항 (개발 착수 전제)

아래 항목은 원방에서 기준을 정의해 주셔야 개발 반영이 가능한 사항입니다.

1. 권한 매트릭스 — 역할(업무담당자/관리자/어드민)별로 접근 가능 화면과 읽기·쓰기 범위 정의
2. 프로젝트 등록 시 필수 입력 항목 목록 (원방 의견: 프로젝트명만)
3. 프로젝트 목록에 추가로 필요한 검색 필터 항목
4. 품목 코드 체계 (실제 사용 코드 규칙)
5. 문서관리 대·중·소 분류 체계
6. 재고 감량률 허용 오차 기준 (예: 5%)
7. 현장 혼재분 프로젝트별 배분 규칙
8. 폐기물 올바르게 신고 일괄 화면 존치 여부
9. 파일 저장소 방식 및 드라이브 용량 구매 여부
10. 알림톡 도입 여부